

DATA 30/07/2026	DIA DA SEMANA Quinta-feira	CONTRATANTE VALE	DISTRITO MARABA	VERSÃO v2
EQUIPE Preventiva MARABA	LÍDER / ENCARREGADO JOSE DOMINGOS LOPES	CONTRATO ENGECON PARA	KM INICIAL 2136	KM FINAL 2401

HORÁRIO		Atividade	Qtd.	Un.	Ordem de Manutenção	MO	Observações
Inicial	Final						
07:20	10:30	DV0002 - DESLOCAMENTO	1	Un	202601908356	15	Atraso no deslocamento devido manifestação na BR-155.
10:30	12:00	DI0003 - AREA DE VIVÊNCIA - DSS - INSPEÇÃO DE ATIVO	1	Un	202601908356	15	Montagem da área de vivência, DSS, documentação e verificação do ativo com Rayla e Geovana
12:00	13:00	PP - ALMOCO	1	Un	202601908356	15	-
13:00	16:45	2.1.5 - LIMPEZA DE VALETA, SARJETAS e MEIO FIO	158.7	M	202601908356	6	2.1.5- Limpeza de sarjeta triangular: Comp 158,7 m Larg 75cm Alt 30cm
13:00	16:45	2.2.5 - REMOÇÃO DE SOLO	28.566	M3	202601908356	6	2.2.5- Remoção de solo: Comp 158,7m Alt 18cm Larg 1m (158,7×0,18×1=28,566m³)
16:45	17:00	0004 DESMOBILIZAÇÃO DE FRENTE DE SERVIÇO	1	Un	202601908356	15	-

MATERIAIS

RECURSOS

MÃO DE OBRA

Recurso	Quant.	Un.
—		

Recurso	Quant.	Un.
Roçadeira	7	UN
Motopoda	3	UN
BANHEIRO QUIMICO	2	UN
TENDA	1	UN
MICRO ÔNIBUS	1	UN

Recurso	Quant.	Un.
Encarregado	1	Un
Tec. Seg. Trabalho	1	Un
Motorista	1	Un
Pedreiro	2	Un
Servente	10	Un

OBSERVAÇÕES

Sem observações.



AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO

UUID
01a0167f-fc90-7280-8447-4d4f0827a35c

HASH SHA-256
954aa6764aa9662af2c215ece355f5048b3ed0fad14594e1009eb9fed9bccb0a

Verifique em: <https://finan.polastri.com.br/documentos/01a0167f-fc90-7280-8447-4d4f0827a35c/validar>

Homologado em: 18/08/2026, 17:11:51

VERSÃO DA CHAVE
v1

ASSINADO POR
Cristiane Silva

GERADO EM
18/08/2026, 17:11:21

HOMOLOGADO POR
GEOWANA SOUSA

EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS

2.1.5 - LIMPEZA DE VALETA, SARJETAS e MEIO FIO



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

2.2.5 - REMOÇÃO DE SOLO



Foto 6